

**A Szentendre, Pismány városrész szennyvízcsatorna építés I. ütem  
kivitelezési munkáira  
2005. szeptember 16-án kötött, 1220-39/2005/VIII.kódszámú**

## **VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**

### **1. számú módosítása**

**Szerződő felek:**

egyrésről

**Szentendre Város Önkormányzata**

székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.

postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 54.

telefon: 26/503-300

telefax: 26/310-726

adószám: 15395364-2-13

önkormányzati azonosító: 395368

képviseli: Miakich Gábor polgármester

mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

**a PORR Konzorcium**

**TERRA 89 Kft.**

székhely: 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 1.

postacím: 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 1.

telefon: 26/310-901

telefax: 26/310-901

bankja neve: Citibank Rt.

bankszámlaszám: 10800014-70000006-10056474

adóigazgatási szám: 10229992-2-13

cégbejegyzés helye: Budapest

cégbejegyzés kelte: 1989.03.01.

cégbejegyzés száma: 13-09-060213

képviseli: Margaritovitsné Fenyvesi Margit

mint vállalkozó, (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között

**PORR Technobau und Umwelt AG.**

A-1103 Wien, Absberggasse 47.

A-1103 Wien, Absberggasse 47.

1/296-05-83

1/296-05-98

HVB Bank Hungary Rt.

AT82 1200 0228 1209 0000

ATU 36891100

Wien (Bécs)

1989.09.12.

FN 34160 k

Hegy Zoltán

a továbbiakban együttesen **Felek**.

Tekintettel arra, hogy a csatornaépítés során a helyszíni körülmények sok esetben nem tették lehetővé az eredeti műszaki megoldás szerinti kivitelezést, ugyanakkor helyenként kedvezőbb műszaki megoldásra

nyílt lehetőség, továbbá az előre nem tervezett, de szükségszerű pótmunka-elrendelések miatt, Felek a 2005. szeptember 16-án kötött, 1220-39/2005/VIII. kódszámú vállalkozási szerződést (továbbiakban: szerződés) az alábbiak szerint módosítják:

### 1. A szerződés 1. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

#### A vállalkozás tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Szentendre, Pismány városrész szennyvízcsatorna építés I. ütem kivitelezési munkáit a V.01.931-2/2004. számon (Vizikönyvi szám: D.2/1/1275) jogerős vízjogi létesítési engedéllyel bíró, a Kádár-Komplex Kft. 16/2003. tervszámú kiviteli terve, továbbá a Vízűkőr Kft. által készített fedvénytervek, valamint a Vízűkőr Kft. által készített 06-227 számú tevdokumentáció szerinti kivitelezéssel.

*Megrendelő – a szerződés aláírásával egyidejűleg – Vállalkozó részére 3 példány kiviteli*

*tervdokumentációt átad.*

### 2. A szerződés 3.2. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

Vállalt teljesítési véghatáridő: 2006. november 30.

### 3. A szerződés 4.6. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

A beadott részszámlák darabszáma: min. 6 db, max. 8 db. A 2005.évben benyújtott számlák összege nem lehet több mint az ajánlati ár 80%-a és nem lehet kevesebb mint az ajánlati ár 30 %-a.

### 4. A szerződés 4.8. pontjának „Gravitációs és nyomás alatti szennyvízcsatornák” című alpontja helyébe az alábbiak lépnek:

- Gravitációs és nyomás alatti szennyvízcsatornák:

A csatornaszakaszonkénti költségkimutatásban rögzített az adott szennyvíz gerinc vezeték kivitelezési költsége, a csatlakozó házi bekötésekkel együtt. Az adott szakasz kivitelezési költségeinek:

- 65%-a elszámolható, ha szennyvíz gerinc vezeték fektetése megtörtént és a csatlakozóházi bekötések és szennyvíz átvadó aknák kiépítése kész, és a nyomvonal ideiglenes helyreállítása megtörtént, valamint a tisztító aknák vízzáróvása, künet kiképzése, aknahágcsók elhelyezése, akna fedlapok betonozása kész, házi szennyvíz átvadó aknák elkészültek, továbbá a szennyvíz csatorna hálózat víztartóssági próbája, nyíltárvos bemérés jegyzőkönyve, megvalósulási tervrészec, nyomásvróba jegyzőkönyve, tömörségmérési jegyzőkönyvek és ipari televíziós vizsgálata bizonyítja, hogy a közmű üzemeltetésre alkalmas.
- 25%-a elszámolható, ha az előírt végleges úthelyreállítás elkészült.
- 9,5 %-a elszámolható az utolsó részszámlánál, amennyiben a végleges úthelyreállítás is elkészült.
- 0,5 %-a elszámolható, ha a beruházás sikeres műszaki átvadás-átvétele és üzembe helyezése megtörtént.

**5. A szerződés 8.1. pontja helyébe az alábbiak lépnek:**

Vállalkozó **100.000.000,- Ft** (azaz Egyszázmillió forint) összegben kifejezett teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását biztosítja a szerződés aláírásának napjától, azaz **2005. év 09. hó 16. naptól 2006. év 10. hó 31. napig**. Vállalkozó ezután **50.000.000,- Ft** (azaz Ötvenmillió forint) összegben kifejezett teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását biztosítja a vállalt teljesítési véghatáridőig, azaz **2006. október hó 31. napjától 2006. november hó 30. napjáig**.

**6. A szerződés 9.3. pontja helyébe az alábbiak lépnek:**

*A vállalkozó a jóteljesítési biztosítékot a jótállási időszakra, **2006.11.30-tól 2017.01.31-ig**, bocsátja rendelkezésre. Ezen biztosítékot fenti tartalmú, alapjogviszony vizsgálata nélküli kötelező érvényű bankgarancia igazolással vagy készpénzben történő felajánlással lehet teljesíteni.*

**7. A szerződés egyéb rendelkezései változatlanok.**

*Jelen szerződésmódosítást szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.*

Szentendre, 2006. október hó ..... nap

.....  
**dr. Dietz Ferenc**

polgármester

.....  
**dr. Molnár Ildikó**

jegyző

**Szentendre Város Önkormányzata**  
**MEGRENDELŐ**

.....  
**Hegyi Zoltán**

meghatalmazott képviselő

**PORR Technobau  
und Umwelt AG.**

**PORR Konzorcium**  
**VÁLLALKOZÓ**

.....  
**Margaritovitsné**  
**Fenyvesi Margit**

ügyv. ig.

**TERRA 89 Kft.**