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Laárné Szaniszló Éva 
képiviselő asszony részére 
 
 
Tárgy: válasz interpellációra pályázati elszámolás  
             meghosszabbítása tárgyban 

 
 
 

Tisztelt Képviselőn Asszony! 
 
1. „Mint tudjuk, 2021. május 31-ig kellett volna elszámolnia a teljes pályázatról, de ennek nem tett eleget, sőt, 
az MTÜ információja szerint el sem kezdte és állítólag nem is jelezte, hogy problémája lenne, tehát a megoldást sem 
kerestek, hogy teljesítsék a feltételeket, kizárólag az időkeret lejárta után.” 
 
A Képviselő Asszony által megfogalmazott hamis állításokkal szemben a projekt várható csúszását az önkormányzat 
2021. április 15-én elektronikus adatszolgáltatás formájában, 2021. május 15-én pedig helyszíni szemle során is jelezte, 
a határidőmódosítási kérelmet pedig a támogató helyszíni ellenőreivel egyeztetett módon, 2021. május 26-án, tehát az 
időkeret lejárta előtt nyújtotta be a támogató részére. A határidőmódosítási kérelmet az önkormányzat részletes 
indoklással kiegészítve 2021. augusztus 3-án ismét benyújtotta a támogató részére. 
 
 
2. „Amennyiben utólag benyújtott kérésük elutasítása kerül, abban az esteben a teljes támogatást vissza fogják vonni 
a szentendrei önkormányzattól?” 
 
Mint arról korábban már hírt adott az önkormányzat, a projekt több eleme a strand engedélyezett nyitása előtt 
megvalósult. A határidőmódosítási kérelemre a választ a mai napig nem kapta meg az önkormányzat a támogatótól. 
 
Szentendre, 2021. szeptember 16. 
 

Tisztelettel: 
 

 
          

      Fülöp Zsolt 
      polgármester 

 
 
 


