

A 259/2006.(X.24.) Kt.sz. határozat melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

módosítása

„Szentendre Város Önkormányzat feladat-ellátási, döntési rendszerének felülvizsgálata és (racionalizálási célú) gazdasági stratégia kidolgozása”

amely létrejött

egyrésről:

Név: Szentendre Város Önkormányzata

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3.

PIR törzsszám: 395368

KSH azonosító: 1315440

Adószám: 15395364-2-13

Bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Számlaszám: 12001008-00122568-00100003

Képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester

A megrendelő nevében egyeztetésre jogosult személyek, Kapcsolattartók: dr. Dietz Ferenc polgármester, Puhl Márta Közgazdasági Irodavezető

– továbbiakban: Megrendelő

másrészről:

Név: CCA Adó és Pénzügyi Tanácsadó, Menedzser Rt.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 58.

Cégjegyzékszám: 01-10-042071

Adószám: 10805734-2-42

Bankszámlaszám: OTP 11714006-20428202

Képviseli: Hirsch László elnök-vezérigazgató, dr. Várhelyi Csaba igazgató

A Vállalkozó nevében Kapcsolattartó(k): Hirsch László elnök-vezérigazgató, dr. Várhelyi Csaba igazgató

– továbbiakban: Vállalkozó

A továbbiakban együttesen: Felek.

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

Előzmények

A Megrendelő

„Szentendre Város Önkormányzat feladat-ellátási, döntési rendszerének felülvizsgálata és (racionalizálási célú) gazdasági stratégia kidolgozása”

tárgyú stratégiát

(a továbbiakban: Stratégia) elkészítő Vállalkozót a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 299. § (1) bekezdésének b) pontja alapján közbeszerzési eljárás keretében választotta ki és a Vállalkozóval a tárgyban 2006. július 21. napján szerződést (a továbbiakban: alapszerződés) kötött.

1. A Felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. §-ban foglaltak alapján az alapszerződés 3. pontjában meghatározott teljesítési határidőt, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
 - a gazdasági program,
 - a költségvetési koncepció valamint
 - az adókoncepció
 elkészítésének végső határideje 2006. november 15 .
 A vállalkozási szerződés teljes körű teljesítésének időpontja 2006. november 30.
2. Felek vállalják, hogy továbbiakban a szerződés teljesülését esetlegesen akadályozó tényezőt írásban közlik egymással.
3. Az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
4. Jelen szerződés módosítást, amely 4 (négy) szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a Felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg aláírták.

Kelt : Szentendrén, 2006. október 25. napján

dr. Dietz Ferenc
polgármester

dr. Molnár Ildikó
jegyző

CCA Adó és Pénzügyi Tanácsadó,
Menedzser Rt.

Szentendre Város Önkormányzata
Megrendelő

Vállalkozó