



## ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

### MINISZTER

Fülöp Zsolt polgármester úr  
részére

polgarmester@szentendre.hu

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre.

BAT/138-2/2023/ÁBTÁT

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Köszönettel megkaptam a Pilis-Dunakanyar régió fejlesztésével kapcsolatban küldött levelét. Az Ön által szorgalmazott beruházásokkal kapcsolatban az alábbiakat rögzítem.

A 11. számú főút fejlesztése Szentendrét illetően két részre – egy belterületi és egy külterületi részre – bontható. A 11. számú Budapest-Esztergom-Tát elsőrendű főút 16+700+23+754 kilométerszelvények közötti, Szentendre belterületi átkelési szakasz kivitelezésére, a beruházó Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közbeszerzési eljárást előkészítette. Forrás rendelkezésre állása esetén a közbeszerzési eljárás elindítható. A külterületi rész fejlesztését a Budakalász-Pomáz elkerülő úti (11. számú főút és 1111. jelű út közötti szakasz) projekt tartalmazza. Ennél a beruházásnál az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészültek, az építéshez szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. A Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás azonban eredménytelenül került lezárásra. Kiemelendő, hogy továbbra is folyamatban van Pomáz Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása, emiatt teljes körűen nem állnak rendelkezésre a pomázi területszerzéshez szükséges kettős záradékolt tervek. A budakalászi és a szentendrei kettős záradékok beszerzésre kerültek.

Az M0 autópálya Északi szektor, 11-10. számú főutak közötti szakasz fejlesztése esetében az építési engedélyek rendelkezésre állnak, melyek érvényességi határidejének meghosszabbítása folyamatban van.

A Budakalászi Patakpart Általános Iskolát érintő útfejlesztés a Minisztérium részéről nem ismert beruházás.

A H5 HÉV vonal korszerűsítése tárgyú fejlesztés tervezési eljárása eredményeként az elkészült tervekre vonatkozó engedélyezési eljárás megindításra került, a kiviteli terv és kapcsolódó kivitelezési tenderdokumentáció elkészítésére várhatóan 2024. év I. negyedévében kerülhet sor.

Az állami építési és beruházási törvény hatályba lépését követően, első körben a beruházási keretprogram összeállítása történik meg a minisztériumok által. A levelükben megfogalmazott fejlesztések szükségességét megértem, azonban a végleges projektlista összeállításáig türelmüket kérem.

Polgármesteri munkájához sok sikert kívánok, és egyúttal kérem tájékoztatásom szíves elfogadását!

Budapest, 2023. augusztus „17.”

Tisztelettel:

  
Lázár János

