
 

 

 

 

3.5 ütemezési javaslat 

 

 

tevékenység idő Becsült költség  

Konyhatechnológiai vizsgálat 

(meglévő térvolumenben 

lehetsége-e a konyha 

kapacitásbővítése?) 

1 hó 2 MFt 2008-06.10.-  07-10. 

Tervező kiválasztása – 

közbeszerzési 

eljárás (kiválasztás nem csak a  

tervezési díj alapján!) 

2,5 hó - 2008. 07.10 – 09.25. 

Tervezés (becsült beruházási 

költség 300 mFt) 

4 hó 20 MFt 2008.09.25. – 2009. 

01.25. 

engedélyezés 2 hó  2009.01.25. – 03.25.  

Kivitelező kiválasztása – 

közbeszerzési eljárás 

2,5 hó  2009.03.25. – 06.15. 

Munkaterület átadás 

kivitelezésre 

  2009. 06.15. - 

Kivitelezés, szeptembertől 

közétkeztetés biztosítandó 

(helyben vagy 

kiváltással/szerződéses 

ellátással!!!) 

  2009.06.15. - 

 


